



UNIONCAMERE
CALABRIA



PROGRAMMA
INFRASTRUTTURE
Fondo di Perequazione
2021-2022



UNIONTRASPORTI


PROGRAMMA INFRASTRUTTURE FOCUS BANDA ULTRA LARGA

CALABRIA




BUL 2023


STATO LAVORI FIBRA




STATO LAVORI FWA




RETE IN COMMERCIALIZZAZIONE




COMUNI COLLAUDATI



STATO LAVORI FIBRA




Programmazione	8%
Progettazione	3%
Esecuzione	14%
Collaudo	4%
Terminato	71%
n.a.	1%




STATO LAVORI FWA




Progettazione	68%
Esecuzione	1%
Collaudo	21%
Terminato	8%
n.a.	3%




RETE IN COMMERCIALIZZAZIONE




SI	55%
NO	44%
n.a.	1%



COMUNI COLLAUDATI




SI	49%
NO	15%
n.a.	36%




STATO LAVORI FIBRA




Programmazione	-
Progettazione	4%
Esecuzione	11%
Collaudo	-
Terminato	81%
n.a.	4%




STATO LAVORI FWA




Progettazione	37%
Esecuzione	-
Collaudo	11%
Terminato	11%
n.a.	41%




RETE IN COMMERCIALIZZAZIONE




SI	67%
NO	30%
n.a.	3%



COMUNI COLLAUDATI




SI	56%
NO	14%
n.a.	30%




STATO LAVORI FIBRA




Programmazione	10%
Progettazione	-
Esecuzione	-
Collaudo	-
Terminato	88%
n.a.	2%




STATO LAVORI FWA




Progettazione	68%
Esecuzione	-
Collaudo	14%
Terminato	14%
n.a.	4%




RETE IN COMMERCIALIZZAZIONE




SI	62%
NO	38%
n.a.	-




COMUNI COLLAUDATI




SI	60%
NO	10%
n.a.	30%




STATO LAVORI FIBRA




Programmazione	7%
Progettazione	2%
Esecuzione	9%
Collaudo	2%
Terminato	78%
n.a.	2%




STATO LAVORI FWA




Progettazione	62%
Esecuzione	1%
Collaudo	17%
Terminato	10%
n.a.	10%




RETE IN COMMERCIALIZZAZIONE




SI	60%
NO	39%
n.a.	1%




COMUNI COLLAUDATI




SI	54%
NO	13%
n.a.	33%




STATO LAVORI FIBRA




Programmazione	6%
Progettazione	1%
Esecuzione	1%
Collaudo	1%
Terminato	84%
n.a.	7%




STATO LAVORI FWA




Progettazione	62%
Esecuzione	2%
Collaudo	13%
Terminato	15%
n.a.	7%




RETE IN COMMERCIALIZZAZIONE




SI	53%
NO	44%
n.a.	3%




COMUNI COLLAUDATI




SI	49%
NO	10%
n.a.	41%




STATO LAVORI FIBRA




Programmazione	5%
Progettazione	5%
Esecuzione	10%
Collaudo	4%
Terminato	73%
n.a.	2%




STATO LAVORI FWA




Progettazione	57%
Esecuzione	1%
Collaudo	23%
Terminato	12%
n.a.	7%




RETE IN COMMERCIALIZZAZIONE




SI	55%
NO	44%
n.a.	1%



COMUNI COLLAUDATI



SI	40%
NO	25%
n.a.	35%



Marzo 2024



UNIONCAMERE
CALABRIA



PROGRAMMA
INFRASTRUTTURE



UNIONTRASPORTI

www.programmainfrastrutture.unioncamere.it